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ZP.0003.1.2018

Sz.P. Adrianna Kaczor
Przewodniczgca
Klubu Radnych Gminy towicz

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 roku,

poz. 994 ze zm.) w odpowiedzi na interpelacje z dnia 14 grudnia 2018 roku w przedmiocie obecnosci

Gminy towicz w Zwigzku Miedzygminnym ,BZURA”, uprzejmie wyjasniam, co nastepuje:

Ad. 1:

Ad. 2.

Jaki jest planowany termin otwarcia inwestycji, polegajacej na budowie RZZOK
w Piaskach Bankowych, w gminie Bielawy, powiat towicki?

W wyniku niezgodnych z prawem decyzji wojewody inwestycja w chwili obecnej nie jest
realizowana. Obecnie Zwigzek Migdzygminny ,Bzura” aktualizuje kosztorysy (ceny za roboty
budowlane w ostatnim roku bardzo wzrosty) i czeka na zgode Wojewddzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w todzi na zawarcie aneksu do umowy na dofinansowanie

inwestycji w zakresie wydtuzenia terminu realizacji inwestycji do korica 2020 r.

Na jakim etapie aktualnie jest ww. budowa:
a) Czy jest pozwolenie na budowe?

Zwigzek Migdzygminny ,BZURA” caly czas posiada waine i prawomocne pozwolenie na

budowe, ktére zostato wydane 9 grudnia 2013 r. Na podstawie tego pozwolenia ZM BZURA

wykonat czgs¢ robot budowlanych na kwote ponad 9 min zt. Wykonano miedzy innymi:

— 17 kilometrowe przyfacze energetyczne do zaktadu kablem o mocy 900 kW ze stacji
transformatorowej Rozdzielczego Punktu Zasilania w Gtownie. Koszt budowy przytacza
to 4 620 556,56 zt, z czego ZM ,BZURA” partycypowat w kosztach w kwocie:
1155 139,14 z,

— koryto na glebokos¢ 10,00 cm w celu usuniecia elementéw organicznych na powierzchni
catego terenu, tj. 8,6557 ha,

— stabilizacjg cementem o wytrzymatosci min. 2,50 MPa grubosci warstwy 15,00 cm po

zageszczeniu na powierzchni 8,6557,00 ha,



— nasypy pod nawierzchnie drdg, chodnikéw, parkingdw i placow manewrowych z gruntu
dowiezionego z zewnatrz wraz z formowaniem i zageszczaniem tych nasypow walcami
samojezdnymi statycznymi w iloéci 136 000,00 m?,

— humusowanie skarp nasypu wraz z ich obsianiem trawa na powierzchni 4 000,00 m?,

— przytgcze wodociggowe,

— przebudowe istniejgcej sieci drenarskiej wraz z przykryciem rowu rurociggiem.

b) Czy jest zakonczony przetarg na budowe i wybrany wykonawca — jesli tak to na jakim
etapie jest faktyczna realizacja inwestycji?
Przetarg na budowe RZZOK w Piaskach Bankowy zostat ogloszony we wrzesniu 2016 roku.
W ramach tego postepowania w dniu 28 czerwca 2017 roku podpisana zostata umowa
z firmg STRABAG Sp. z 0. 0. Z powodu uchylenia pozwolenia na budowe przez Wojewode
tdédzkiego wykonawca, w dniu 12 grudnia 2017 r., ztozyt oswiadczenie o odstgpieniu od
umowy, a tym samym przestat jg realizowac. Trzy dni pdzniej czyli 15 grudnia 2017 r.
Wojewddzki Sgd Administracyjny uchylit decyzje Wojewody - mimo tego firma STRABAG nie
kontynuuje budowy. Zwigzek ogtosit kolejny przetarg na budowe zaktadu, jednak Wojewoda
todzki w kwietniu 2018 r. ponownie uchylit pozwolenie na budowe, a Wojewaddzki Sad
Administracyjny we wrzesniu 2018 r po raz drugi uchylit decyzje wojewody.
Btedne decyzje Wojewody tddzkiego uniemozliwity dalszg realizacje inwestycji dla wszystkich

gmin cztonkowskich Zwigzku.

Ad.3. Czy ZM ,BZURA” ma uregulowang sytuacje formalno - prawng ww. inwestycji (sprawy sgdowe,
finansowanie z WFOSiGW w todzi):
Zwigzek Miedzygminny ,Bzura” posiada uregulowang sytuacje prawng. Pozwolenie na budowe
caty czas jest prawomocne. Mimo, ze dwukrotnie uchylat je Wojewoda todzki, to Wojewodzki
Sad Administracyjny dwukrotnie tzn. w dniu 15 grudnia 2017 r. i 26 wrzesnia 2018 r. uchylit
decyzje Wojewody todzkiego w catosci jako niezgodne z prawem.
W kwestii finansowania inwestycji ZM BZURA uzyskat dofinansowanie z Wojewddzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w todzi. W dniu 20 maja 2016 r. zostata
zawarta umowa w ramach ktérej zostata przyznana dotacja w wysokosci 20 185 369,00 PLN oraz
preferencyjna pozyczka w wysokosci 23 067 282,00 PLN. Pozostate $rodki jako wktad wtasny
uwzgledniono ze sktadek cztonkowskich gmin. Catkowita wartos¢ zadania zawarta w umowie
wyniosta 59 915 017,04 PLN. Termin rozliczenia z dotacji i pozyczki zostat okreslony w umowie

na dzien 31 stycznia 2019 r.



Ad. 4. Jakie s3 koszty bezposrednie ponoszone przez udzialowca Gming towicz w rozbiciu na
poszczegodlne lata — zaréwno sktadki cztonkowskie jak i inwestycyjne od poczatku zwigzania ze

Stowarzyszeniem Powiatéw i Gmin Dorzecza Bzury oraz Zwigzkiem Miedzygminnym ,BZURA”?

Koszty zwigzane zudznaiemGmmyt.owacszw:azkuMlqdzvgmmnym,,BZU RA”
Rok Sktadki cztonkowskie "~ Skiadki inwestycyjne
2009 1993,89 zt e
2010 11 209,50 zt 12 330,45 zt
2011 25 602,28 zt 51 106,76 zt
2012 18 245,00 zt 153 321,00 zt
2013 18 370,80 zt 153 319,54 zt
2014 37 645,00 zt 102 213,50 zt
2015 37 885,00 zt 144 714,93 zt
2016 38 170,00 zt 53 039,00 zt
2017 38 230,00 z 159 915,00 zt
2018 38 420,00 zt -
Rok Koszty zwigzane z udziatem Gminy towicz

w Stowarzyszeniu Powiatow i Gmin Dorzecza Bzury

2007 1375,14 zt
2008 1 375,00 zt
2009 1:375,12 4
2010 1574,37 zt
2011 1871,60 zt
2012 1 500,00 zt
2013 3 376,15 zt
2014 2 254,30 zt
2015 2 258,00 zt
2016 3 057,20 zt
2017 3 061,20 zt
2018 3 066,80 zt

Z powazaniem,

Otrzymujq:
1. Adresat.
2. http://bip.uglowicz.nv.pl
3. o/




